

Rīgas Zemo Emisiju Zona (ZEZ)

Ziņojuma “Rīgas Zemo emisiju zonas alternatīvie scenāriji”
un Rīcības plāna Zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas
valstspilsētā izstrāde

2024. gada 17. septembris

The EY logo, consisting of the letters 'EY' in a bold, white, sans-serif font, with a yellow triangle pointing upwards to the right of the 'Y'.

Building a better
working world

Plānotās aktivitātes un laika plāns

17.09.2024

Projekta aktivitātes un laika plāns

Krāsu
skaidrojums:

Pabeigtās aktivitātes

Iesāktās/ izpildes stadijā esošās aktivitātes

Aktivitāte nav uzsākta

Nodevumi	1. Priekšizpētes izvērtējums	2. Normatīvā ietvara izvērtējums	3. Ziņojuma izstrāde	4. Rīcības plāna SPP daļas izstrāde	5. Rīcības plāna izstrāde	6. Sabiedrības līdzdalība
Uzdevumi	- Izvērtēt atbilstību plānošanas dokumentiem - Papildināt esošo situāciju ar vispārīgu informāciju par Rīgas iedzīvotāju veselību - Sniegt priekšlikumus indikatīvo rezultātīvo uzraudzības rādītāju klāstam - Utt.	- Veikt esošā regulējuma izpēti - Izvērtēt iespējamus juridiskos risinājumus ZEZ ieviešanai un darbības uzraudzībai - Sagatavot priekšlikumus normatīvā ietvara pilnveidošanai un papildināšanai - Utt.	- Sagatavot detalizētu ZEZ izstrādes un ieviešanas konceptuālo ietvaru - Izstrādāt 3 līdz 4 alternatīvus scenārijus ZEZ ieviešanai Rīgā (t.sk. bāzes scenāriju) - Sagatavot scenāriju analīzi - Utt.	- Sagatavot Rīgas zemo emisiju zonas satiksmes pārkārtošanas plānu - Izstrādāt risinājumus un maršrutus dažādiem transporta veidiem - Identificēt un apkopot informāciju par vietām, kur potenciāli iespējama ielu telpas pārkārtošana - Identificēt iztrūkstošos infrastruktūras objektus - Utt.	- ZEZ ieviešanas process - ZEZ ieviešanas organizatoriskā struktūra - Ieviešanas rīcību sadaļa - Ieviešanas uzraudzība - Finanšu sadaļa - Utt.	- Definēt iesaistītās puses - Definēt sabiedrības līdzdalības mērķus - Izstrādāt sabiedrības līdzdalības plānu - Nodrošināt sabiedrības informētību par procesu - Saņemt un izvērtēt sabiedrības viedokli un priekšlikumus; - Utt.
Laika skala	Līguma noslēgšana + 2 mēneši (06.2024.)	Līguma noslēgšana + 3 mēneši (07.2024.)	Līguma noslēgšana + 12 mēneši (04.2025.)	Līguma noslēgšana + 17 mēneši (atskaitot tehnisko pārtraukumu) (09.2025. – 02.2026.)	Līguma noslēgšana + 24 mēneši (atskaitot tehnisko pārtraukumu) (04.2026. - 09.2026.)	Visā projekta darbības laikā

Projekta izpildes stadijā esošie posmi


3. Ziņojuma izstrāde	6. Sabiedrības līdzdalība
• Sagatavota ZEZ izstrādes un ieviešanas konceptuālā ietvara, kā arī ZEZ mērķu sākotnējā versija • Tiek izstrādāti alternatīvie scenāriji ZEZ ieviešanai Rīgā (t.sk. bāzes scenārijs), kā arī: • Transporta plūsmu modelēšana (scenāriju izstrāde, sākotnējie aprēķini). • Transporta sektora gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana 2027. un 2030.gadam (Datu apkopošana un esošo datu aktualizācija, bāzes modeļa izstrāde) • Scenāriju risinājumu sasaiste ar fiziskiem infrastruktūras objektiem realizācijas un plānošanas stadijā (līdz 2030. gadam) • Scenāriju risinājumu sasaiste ar RD reformām realizācijas un plānošanas stadijā (līdz 2030. gadam)	• Definētas iesaistītās puses • Definēti sabiedrības līdzdalības mērķi • Izstrādāts sabiedrības līdzdalības plāns • Organizētas informatīvās sanāksmes par ZEZ: • 18.06.24 Informatīvs pasākums RVP struktūrvienībām • 24.07.24 Informatīvs pasākums valsts institūcijām un ministrijām • Tiek plānotas nākamās sabiedrības līdzdalības aktivitātes atbilstoši sabiedrības līdzdalības plānam

Rīgas ZEZ projekta komanda

17.09.2024

Komandas struktūra

Projekta komanda



Plānotā sabiedrības iesaiste


17.09.2024



Sabiedrības iesaistes plāns

Ziņojuma “Rīgas Zemo emisiju zonas alternatīvie scenāriji”
un Rīcības plāna Zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas valstspilsētā izstrāde

Ziņojuma izstrāde



Paldies par uzmanību!

17.09.2024



EY | Building a better working world

EY exists to build a better working world, helping to create long-term value for clients, people and society and build trust in the capital markets.

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help clients grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.



EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2023 Ernst & Young Baltic SIA.
All Rights Reserved.

EY – a member of Ernst & Young Global – is a market leading provider of the professional services in the Baltic States. More than 700 EY professionals in the Baltic States offer assurance, consulting, legal, outsourcing, strategy, tax and transactions services.

ey.com