

LAIKA GRAFIKS

1. Pielikums

Parakstīts līgums

tikšanās okt nov dec jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov dec jan feb

|        |                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RD PAD | 01.10.2019.<br>21.10.2019. | 05.11.2020. | 23.01.2020. | 11.02.2020. | 06.03.2020. | 03.04.2020. | 12.05.2020. | 16.07.2020. | 18.08.2020. | 28.09.2020. | 02.10.2020. |
| ALPS   |                            |             | 28.01.2020. | 17.02.2020. | 19.03.2020. | 10.03.2020. | 16.04.2020. |             | 21.08.2020. |             |             |
| Tm-P   |                            |             |             |             | 06.03.2020. |             |             | 15.07.2020. |             |             | 15.01.2020. |

Precizēt datumu!

|           |  |  |  |  |                |                 |                 |  |  |                 |
|-----------|--|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|
| RadiRīgu2 |  |  |  |  | 20.-22.05.2020 | 03.-05.06.2020. | 01.-03.07.2020. |  |  | 04.-06.11.2020. |
|-----------|--|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|

PAB kolēģija  
RadiRīgu2 koprades  
procesa un izveidotā  
komunikāciju modeļa  
prezentācija un  
apspriešana

Inženierkomunikāciju  
aizsargjoslu  
priekšlikuma  
apspriešana  
Precizēt datumu!

|      |  |             |  |             |  |             |             |             |
|------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| citi |  | 16.01.2020. |  | 02.06.2020. |  | 17.11.2020. | 04.12.2020. | 15.02.2020. |
|------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|

Inženierkomunikāciju  
turētāju konsultatīvā  
padome

Tikšanās arī  
Būvvaldi, vides  
māksas nod.

RD Attīstības komiteja  
Vadlīniju, Vadlīniju grafiskā dizaina un  
komunikāciju modeļa prezentācija un  
apspriešana