

**APRAKSTS TURPMĀK NEPIECIEŠAMAJIEM DARBIEM VADLĪNIJU GALĪGAI IZSTRĀDEI**
**1. Vadlīniju (PĀV) rokasgrāmatas sagatavošana publikācijai**

<b>Pozīcijas nr.</b>	<b>Darba nosaukums</b>	<b>Darba apraksts</b>	<b>Izpildes laiks</b>	<b>Atbildīgās personas</b>
1	Teksta saturiskā un stilistiskā redakcija	PĀV koncepcijas sadaļu pārlasīšana, institūciju priekšlikumu ielabošana, sadaļu papildināšana*	01.-02.2021	PĀV izstrādātājs, RD institūcijas, piesaistīts redaktors
2	Teksta gramatikas korektūra	Stilistiski un saturiski rediģētais tekstu tiek pārlasīts un koriģēts.	03.2021	Piesaistītais LV valodas korektors
3	Ilustratīvā materiālā sagatavošana	PĀV koncepcijā iekļautie fotoattēli tiek pārskatīti, pārbaudītas to autortiesības, fotoattēlu klāsts tiek papildināts ar no jaunā uzņemtiem (ja nepieciešams), diagrammas pārbaudītas un koriģētas saturiski, tiek precizēt PĀV iekļauto ilustrāciju skaits un izvietojums.	03.2021	PĀV izstrādātājs
4	Maketēšana	Rediģēts, koriģēts materiāls ar ilustrācijām tiek nodots maketēšanai. Maketēšanas laikā PĀV koncepcijā iekļautas ilustrācijas tiek veidotas pēc viena grafiskā dizaina parauga (III. Sējums)	03.2021 – 04.2021	Piesaistītais grafiskais dizainers sadarbībā ar PĀV izstrādātāju
5	Maketa pārbaude	Maketa teksta un ilustrāciju pārbaude un korekcija	04.2021	Piesaistītais LV valodas korektors, PĀV izstrādātājs
7	Maketa nodošana drukai	Drukai sagatavots materiāls nodots tipogrāfijai	05.2021	Pasūtītājs
8	Grāmatas prezentācija	Drukāts izdevums tiek prezentēts RR2 konferencē. Digitālais izdevums tiek publicēts RD institūciju, IKT, VNĪ un iesaistīto organizāciju mājās lapās. Tiek organizēti PR pasākumi Rokasgrāmatas popularizēšanai pirms publikācijas. Konferences un publikācijas datums	05. -06. 2021	Pasūtītājs
9	Maketēšanas iepirkums	Tiks sagatavots un izsludināts iepirkums maketēšanas darbiem	01. -02. 2021	Pasūtītājs
10	Tipogrāfijas izvēle	Maketēšanas laika tiek apzinātas tipogrāfijas, izvērtēta pakalpojuma kvalitātes un izsludināts iepirkums	03. -04. 2021	Pasūtītājs sadarbībā ar PĀV izstrādātāju

### Piezīmes

Rokasgrāmatu paredzēts maketēt publikācijai digitālā un papīra izdevuma formātos.

\*PĀV koncepcijā (II. Sējums) katrā daļā un apakšdaļa norādīti nepieciešamie papildinājumi

## **2. IKT/RD SM un PM**

Priekšlikumi sadarbības modeļa un pārvaldības modeļa pilnveidošanai iekļauti I. sējuma 6. un 7. pielikumos.

## **3. NORMATĪVAIS REGULĒJUMS**

Vadlīniju rokasgrāmata izstrādāta laikā, kad Rīga vēl nav izstrādājusi vienoto redzējumu uz publisko ārtelpu. Tas izpaužas pretrunības normatīvajā ietvarā, jo tas veidots daudziem elementiem, neņemot vērā publiskās ārtelpas kvalitātes kritērijus. Tas apgrūtina TS uzdevuma 4.1.4.6. izpildi, jo izmaiņām jānotiek praktiski visos normatīvajos dokumentos. Vēl viens apstāklis, kas liedz pilnvērtīgi izpildīt uzdevumu, ir tas, ka ne visi PĀ veidošanas nosacījumi iekļaujami normatīvajā ietvarā. Lielā to daļa komunicējamā projektēšanas laikā, meklējot labākus risinājumus un kompromisus. **Tāpēc šeit var izteikt vispārējus ieteikumus samazināt normatīvā regulējuma "stingrību", veidot to pēc iespējas elastīgāku, paralēli būvējot sadarbības un komunikācijas institucionālus rīkus, kuri ļauj daudzu sajautājumus risināt esošā normatīvā regulējuma ietvaros.**

- ✓ Ierosināt grozījumus Aizsargjoslu likuma izmaiņas ar mērķi nodrošināt publiskās ārtelpas apstādījumu un labiekārtojuma ierīkošanas iespējošanu ielu sarkanajās līnijās ( ekspluatācijas aizsargjoslas, III. Nodaļa 13. pants, 14. pants, 16. pants, 22. pants, 33. pants). Aizsargjoslu likuma grozījumiem izveidot starp institūciju darba grupu.
- ✓ Veidot sadarbību ar BV un nevalstiskām organizācijām Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža, par kuriem jau vairāk nekā gadu notiek sabiedriskā apspriešana. Likums lielā mērā ietekmē apstādījumu drošību pilsētās. III. Nodējumā digitāli pievienota pēdējā aktuālā informācija par procesa norisi ( II. Nodēvums, I sējums, Noteikumi nr. 309. )
- ✓ Izstrādājot RVC un tā AZ tematisko plānojumu, iespējams izmantot PĀV nosacījumus no sadaļām C un D. Vēlāk nepieciešams izvērtēt RVC TmP struktūru un noteikto nosacījumu iekļaušanu RTIAN un RVC TIAN. Iekļaujamo nosacījumu izvērtēšanā iesaistīt PĀV koncepcijas autorus.
- ✓ Deleģēt RPAD pārstāvi pašlaik izstrādājamajos grozījumos noteikumiem "Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi", kuru ietvaros tiek diskutēts par institūciju atbildībām apsaimniekošana un uzturēšana. Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju, kuras nodrošina teritorijas kopšanu, saraksts digitāli ievietots III. Nodējumā ( II. Nodēvums, I sējums, Noteikumi nr. 146. )
- ✓ Ierosināt grozījumus Rīgas domes 31.01.2012. iekšējo noteikumos Nr.13 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanas prasībām" , uzsverot ielu kā publisko ārtelpu.
- ✓ Deleģēt RPAD pārstāvi Rīgad dārzu un parku kopšanas nosacījumu izstrādē ( izstrādā SIA "Rīgas meži")

### **Nepieciešamās Vadlīnijas un normatīvais ietvars publiskās ārtelpas struktūras elementiem un labiekārtojumam**

1. Rīgas apgaismojuma koncepcija
2. RVC un tā AZ apgaismojuma vadlīnijas
3. Rīgas dizaina kods
4. RVC un tā AZ dizaina kods
5. Rīgas universālā dizaina vadlīnijas
6. Vadlīnijas ielu kafejnīcu izvietojumam
7. Mikromobilitātes un elektrouzlādes punktu vadlīnijas
8. Bulvāru loka attīstības koncepcija
9. Sadarbīgās projektēšanas (līdzdalības labas prakses) vadlīnijas
10. Īslaicīgās izmantošanas vadlīnijas
11. Reklāmas izvietojuma vadlīnijas
12. Ilgtspējīgas nokrišņu ūdens apsaimniekošanas vadlīnijas

#### **4. RVC un tā AZ TmP**

Pamatojoties uz PĀV koncepcijas materiāliem, nepieciešams izstrādāt šādus grafisku materiālus

- ✓ Publiskās ārtelpas tīklojums
- ✓ RVC un tā AZ ielu zaļās infrastruktūras plāns
- ✓ Ielu tipoloģija pēc PĀV kvalitatīvās ārtelpas tipoloģijas
- ✓ Ielu kategorijas pēc pilsētībūvnieciskās darbības mērķiem
- ✓ Laukumu krustojumi un RVC vārtu telpas
- ✓ pilsētas elektrouzlādes punktu tīkla plāns
- ✓ ēku pirmo stāvu izmantošanas vadlīnijas
- ✓ nokrišņu ūdens infrastruktūras ( "lietus dārzi")

#### **5. Pētījumi**

- ✓ pētījums par ēku publiskajā ārtelpā eksponētiem un izmantojamiem stāviem
  - ✓ pētījums par publiskās ārtelpas īslaicīgu izmantošanu
  - ✓ Digitālie rīki pilsētai
1. Esošo digitālo rīku inventarizācija – pētījums
  2. Digitalās vides dizainēšana institūciju un iedzīvotāju vajadzībām